

醫療財團法人竹銘基金會

111年度工作報告

一、依據：依110年12月14日第一屆第七次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

單位：新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行 差異比率 (%) (C)=(B)- (A)/(A)	備註
社會福利服務	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 考量竹銘醫院設立申請仍在環評及都市審議階段，尚未正式許可，111年度暫不進行社會福利服務。 2. 相關預算經費將遞延至次年一併執行。	100,000元	0元	(100%)	
竹銘醫院新建工程專業服務	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 聘請醫療、機電及建築等專家顧問提供專業意見，依規劃推展建築設計及相關審查。 2. 11月竹銘醫院環境影響說明書經新竹市政府准予備查。 3. 12月竹銘醫院都市設計審議經新竹市政府審議通過備查。	3,074,250元	1,666,000元	(46%)	
賢齊館辦公室建置	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 因應竹銘醫院相關審查進度延後，賢齊館辦公室建置同步延至112年進行。	3,437,564元	0元	(100%)	
會務及行政管理	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 配合會務及醫院籌備進度，111年增聘財務主管、醫學工程師及行政專員等人員。 2. 111年度於4、8、12月各召開一次董事會。	26,341,832元	18,200,004元	(31%)	
合計			32,953,646元	19,866,004元	(40%)	

製表人：



會計主管：



董事長：

